
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,83% 7.350,36         33,33% 2.450,12        33,33% 2.450,12     33,33% 2.450,12       100,00% 7.350,36      
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 16,18% 20.413,37        100,00% 20.413,37      -             -               100,00% 20.413,37    
3.0 COBERTURA 74,30% 93.746,77        20,00% 18.749,35      40,00% 37.498,71   40,00% 37.498,71     100,00% 93.746,77    
4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,69% 4.656,09         -                 -             100,00% 4.656,09       100,00% 4.656,09      

TOTAL DO PERÍODO 100% 126.166,59      32,98% 41.612,84      31,66% 39.948,83   35,35% 44.604,92     100,00% 126.166,59    

TOTAL ACUMULADO 100% 126.166,59      32,98% 41.612,84      64,65% 81.561,67   100,00% 126.166,59   

DATA BASE: SINAPI-PI 07/2023; SEINFRA-CE 027; ORSE-SE 07/2023-1

60 DIAS 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

TOTAL30 DIAS
VALOR DO ITEM

% DO 
ITEM

DISCRIMINAÇÃOITEM

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DENG
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ

LOCAL: RUA JOÃO CABRAL, 2231, BAIRRO PIRAJÁ, TERESINA – PI, CEP: 64002-150

AUTOR/REGISTRO NO ÓRGÃO PROFISSIONAL: ELDEVAN JOSÉ RIBEIRO DE CASTRO JÚNIOR, CREA – PI.: 191.839.397-4 / ENG. CIVIL
DATA:11/2022
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: REFORMA DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CAMPUS POETA TORQUATO NETO


